

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
上山市	上山市	H22. 4. 1～H27. 3. 31	H22. 4. 1～H27. 3. 31

1 目標の達成状況

(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (平成 年度)	目標 (割合※1) (平成 年度) A	実績 (割合※1) (平成 年度) B	実績B /目標A	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	家庭系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
	合 計 事業系家庭系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
熱回収量	熱回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
減量化量	中間処理による減量化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成21年度)	目 標 (平成27年度) A	実 績 (平成27年度) B	実績B /目標A	
総人口	34,405	33,078	31,673	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	23,125	24,593	22,856	92.9%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	67.2%	74.3%	72.2%	97.2%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	3,272	3,037	3,231	106.4%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	9.5%	9.2%	10.2%	110.9%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	2,814	2,586	2,979	115.2%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	8.2%	7.8%	9.4%	120.5%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	5,194	3,160	2,607	82.5%

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		浄化槽設置整備事業	上山市	本市の下水道事業計画区域外及び農集排整備区域外を対象に、合併処理浄化槽を設置する者に補助金を交付する。	H22～H26 (H22～H26)	平成22年度 7件 平成23年度 9件 平成24年度 21件 平成25年度 34件 平成26年度 16件 合計 87件
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

浄化槽設置整備事業における浄化槽設置基数については、概ね計画通りの整備ができた（当初計画：75基 変更計画：95基 実績：87基）。平成24年度から整備基数が急激に伸びているが、これは山形県独自の補助制度も併せて、平成24年度に補助金額を大幅に増額した補助内容に改正したことによるためである。また、実績値が変更計画値を下回った要因としては、消費税増税の延期等を含む経済情勢の変化を受け、補助制度活用を考える市民が想定より伸びなかったためと考えられる。

合併処理浄化槽の実績値が目標値よりかなり高いが、これは下水道整備区域を見直し浄化槽整備区域としたことを受け、当初計画と異なり下水道ではなく合併処理浄化槽の整備を進めた地域が存在するためである。

当市においては地形の特性上市全域に下水道整備することが困難であることから、公共用水域の水質悪化を防ぎつつ効率かつ効果的な排水施設整備を行うべく、下水道・農集排・浄化槽の事業区域見直しを行いながら、今後も循環型社会形成推進交付金を活用した浄化槽設置整備事業を進めるものである。

(都道府県知事の所見)

生活排水処理にかかる項目について、概ね目標が達成されている。
また、浄化槽の整備についても、概ね順調に整備が進んでいると評価できる。
引き続き、着実な整備を進め、汚水衛生処理率の向上に努めていただきたい。