

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年10月24日

計画の名称	上山市宅地耐震化推進事業（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和03年度（1年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	上山市												
計画の目標	第二次スクリーニング計画を作成し、抽出した大規模盛土造成地の危険度評価及び二次調査の必要性と調査の優先度を設定する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4	A	4	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R3当初)	中間目標値	最終目標値 (R3末)
1	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地の箇所数に対する優先度評価実施率を100%達成する。 一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地の箇所数に対する優先度評価実施率	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	上山市	直接	上山市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第二次スクリーニング計画作 成	上山市						4	-	
											小計						4		
											合計						4		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 上山市建設課にて実施。	事後評価の実施時期 令和4年10月
	公表の方法 上山市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	一次スクリーニングにより明らかになった大規模盛土造成地について、対象地の造成年度調査、現地踏査、優先度評価を実施した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
宅地地盤の変状の経過観察を継続して行う。 変状等が確認された場合、二次スクリーニング等を実施する。 その他、本市において作成した経過観察マニュアルを参照する。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地の個所数に対する優先度評価実施率	
	最終 目標値	100%
	最終 実績値	100%