

第3期上山市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定スケジュール(案)

資料3

2024. 10. 25現在

年		2024年(令和6年)										2025年(令和7年)		
月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
議会										議員研修会				
推進会議(外部)			人選検討・決定					基本目標の検討 前期計画の振り返り		総合戦略の検討 KPIの検討	総合戦略の検討			
市役所	策定委員会					達成状況・スケジュール 確認	アンケート結果 基本目標の検討	10/25	施策の検討	11/22	施策の検討	12/25	総合戦略の検討 1/31	
	各課		検証資料作成					10/11	分析・事業検討・提案			推進会議意見対応 パブコメ結果	1/22	
	市政戦略課		推進会議等要綱制		将来人口推計と分析	アンケート調査								
	意識調査													
市民	パブリックコメント									2週間				