

今後の検討の進め方について（修正版）※修正朱書き

<令和6年>

8月28日 第1回検討委員会 ○情報の共有を図る。実施済み

検討経過を振り返り
 新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方
 現状と推計（児童生徒数、人口、少子高齢化、学校施設 等）

9～11月 みらいの学校づくり意見交換会（保育園、小・中学校、地区公民館）

12月23日 第2回検討委員会 ○現状を知る。実施済み

第1回委員会（児童生徒数、学級編成状況）の振り返り・経過
 意見交換会で出された意見
 文部科学省の「適正規模・適正配置」の基準
 保護者アンケートの概要

<令和7年>

2月 保護者アンケートの実施

4～6月 第3～5回検討委員会 ○課題を整理する。対策を検討する。

児童生徒数の減少等による課題の確認
 保護者アンケート結果の共有
 10年～15年後・15年～20年後を見据えた課題の整理
 コスト関係の検証（学校）

6～8月 市民への説明 「みらいの学校構想（素案・概要）」

9～12月 第6～8回検討委員会 ○「みらいの学校構想（最終案）」を考える。

<令和8年>

1～2月 総合教育会議、議員研修会、パブリックコメント

3月 第9回検討委員会 ○「みらいの学校構想」を教育長に答申する。

<イメージ>

