

別紙2 予想されるリスクと責任分担

リスクの種類		リスクの内容	負担者		
			市	事業者	
共通	募集要項の誤り	実施要領や仕様書の記載事項に重大な誤りがある場合	○	-	
	提案書類の誤り	提案書類の誤りにより目的が達成できない場合	-	○	
	第三者賠償	設備に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合	-	○	
	安全性の確保	設計・建設・維持管理における安全性の確保	-	○	
	環境の保全	設計・建設・維持管理における環境の保全	-	○	
	法令・条例等の変更	設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更	-	○	
	保険	設備の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間のリスクを保証する保険	-	○	
	事業の中止・延期	市の指示によるもの（事業者に起因するものを除く）		○	-
		発電開始に必要な許可等の遅延によるもの		-	○
		事業者の事業放棄、破綻によるもの		-	○
瑕疵担保	設備に係る隠れた瑕疵の担保責任	-	○		
不可抗力	天災・暴動等による事業の変更・中止・延期	協議			
計画	物価	物価変動	-	○	
設計 段階	応募にかかる費用	応募に係る旅費・印刷代等の負担	-	○	
	資金調達	必要な資金の確保に関すること	-	○	
建設 段階	物価	物価変動	-	○	
	用地の確保	資材置き場の確保に関する施設管理者との調整	-	○	
	工事遅延・未完工	工事遅延・未完工によるリース事業（運転）開始の遅延	-	○	
	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）	-	○	
	一時的損害	発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害	-	○	
支払 関連	支払遅延・不能	リース料の支払いの遅延・不能によるもの	○	-	
	金利	市中金利の変動	-	○	
維持 管理 関連	計画変更	用途の変更等、市の責による事業内容の変更	○	-	
	維持管理費の上昇	維持管理費用の増大	-	○	
	市施設損傷	設備に係る事故・火災による市施設及び設備の損傷		-	○
		設備に起因する市施設への障害		-	○
市施設に起因する事故・火災による施設及び設備損傷		○	-		
保証 関連	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）	-	○	
		仕様不適合による施設・設備への損害、市施設運営・業務への障害	-	○	