

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年12月19日

計画の名称	上山市における安全な生活環境の整備推進計画（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	令和０３年度　～　令和０７年度（５年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	上山市												
計画の目標	浸水対策事業を実施し、安全な生活環境の推進を図る。 処理場を耐水化することにより浸水による被災をなくし、安全な水処理の継続を行う。 ストックマネジメント計画に基づく汚泥処理設備の改築・更新を実施し、安全な生活環境の推進を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	1,037	Ａ	1,037	Ｂ	0	Ｃ	0	Ｄ	0	効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	0	％

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	浸水被害達成率（事業計画）を79%（R3）から80%（R7）に向上させる。 浸水対策下水道事業による浸水対策達成率（事業計画内） 整備済み面積累計（㎡）／雨水事業計画区域面積（㎡）×100	79%	79%	80%
2	処理場耐水化達成率を0%（R3）から100%（R7）に向上させる。 処理場耐水化事業による施設耐水化達成率 耐水化完了施設箇所数（箇所）／耐水化必要施設箇所数（箇所）×100	0%	40%	100%
3	ストックマネジメント計画に基づき処理場の汚泥脱水機に係る機械・電気設備の改築・更新達成率を0%（R6）から29%（R7）に向上させる。 処理場の汚泥脱水機の改築・更新整備達成率 処理場の汚泥脱水機の改築・更新整備済み設備数（箇所）／処理場の汚泥脱水機の改築・更新整備設備数（箇所）	0%	0%	29%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R03R04R05R06R07																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	上山市	直接	上山市	管渠（ 雨水）	新設	長清水排水区幹線及び幹 線系支線（浸水対策）	□700×700 L=1.2 k mほか	上山市	■	■	■	■	■	277		－
	A07-002	下水道	一般	上山市	直接	上山市	終末処 理場	新設	上山市浄水センター耐水 化	調査、計画、実施設計 1式 防水扉設置工ほか 1式	上山市	■	■	■	■	■	59		策定済
	A07-003	下水道	一般	上山市	直接	上山市	管渠（ 雨水）	新設	産業団地排水区支線（浸 水対策）	雨水排水管渠 ボックスカル バート □1500×800, L=0.2 km	上山市				■		70		－
	A07-004	下水道	一般	上山市	直接	上山市	管渠（ 雨水）	新設	上山市内水浸水想定区域 図策定（浸水対策）	内水浸水想定区域図策定 1 式	上山市				■	■	37		－
	A07-005	下水道	一般	上山市	直接	上山市	終末処 理場	改築	上山市浄水センター汚泥 処理設備（汚泥脱水機）	上山市浄水センター 汚泥脱 水機ほか更新工事 1 式	上山市				■	■	363		策定済
	A07-006	下水道	一般	上山市	直接	上山市	終末処 理場	改築	上山市浄水センター電気 設備（汚泥処理設備関連 ）	上山市浄水センター 機械設 備に係る電気設備更新工事 1 式	上山市				■	■	191		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-007	下水道	一般	上山市	直接	上山市	管渠（ 雨水）	新設	石崎排水区幹線及び幹線 系支線（浸水対策）	調査、測量、設計 1 式	上山市			■	■	■	15		－	
												小計						1,012		
水道・下水道事業	A07-008	下水道	一般	上山市	直接	上山市	終末処 理場	改築	上山市浄水センター汚泥 処理設備等更新実施設計 業務	上山市浄水センター消化槽更 新実施設計業務 1 式	上山市					■	25		策定済	
												小計						25		
											合計						1,037			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05	R06	
配分額 (a)	17	13	12	158	
計画別流用増△減額 (b)	0	1	12	0	
交付額 (c=a+b)	17	14	24	158	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	5	11	
支払済額 (e)	17	9	18	44	
翌年度繰越額 (f)	0	5	11	125	
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 上山市における安全な生活環境の整備推進計画（防災・安全）（重点計画）

[illegible]

(参考図面) 防災・安全交付金

